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1 JOHDANTO 
1.1 Tutkimuksen tausta 
UBR Oy (Unibuild rakennus Oy) on vantaalainen korjausrakentamisen 
pääurakointiin keskittynyt yhtiö, jonka tavoitteena on olla yksi suurimmista 
korjausrakentamisen yhtiöistä muutaman vuoden sisään. Yleisimpänä 
hankkeen toteutusmuotona on joko tarjouspyyntö suoraan asiakkaalta tai 
urakkakilpailun kautta voitettu urakka. 
Yhtiön tavoitteena on toteuttaa suuria urakoita tulevaisuudessa, kokoluo-
kassa yli 500 000 €, joten laatujärjestelmän tarve on selvä, varsinkin kun 
sellaista ei ole olemassa. Laatujärjestelmän puute sekavoittaa prosessin 
läpivientiä sekä kuormittaa yksittäisiä työntekijöitä heidän toimenkuvaansa 
kuulumattomilla töillä, koska selvää ohjetta tai rajausta ei ole olemassa. 
Tämä aiheuttaa sen, että työn laatu kärsii eikä asiakastyytyväisyys ole 
vaaditulla tasolla, koska ei yksinkertaisesti ehditä tekemään kaikkea hyvin 
ja huolella. Vaikutusta on myös taloudelliseen puoleen. Kate kärsii, koska 
hukkakäytetään työresursseja eli tehdään turhaa työtä, mikä kuitenkin 
maksaa. 
Kaikki tämä voidaan hyvin suunnitellulla toimintajärjestelmällä ennalta es-
tää. Laatujärjestelmästä on hyötyä yritykselle sisäisesti sekä ulkoisesti, 
koska sen avulla asiakkaat näkevät, että tuotanto tapahtuu yhtenäisten 
sääntöjen sekä ohjeiden mukaisesti ja että työntekijöille annetaan selvät 
toimintaohjeet. 
Nykyään suuremmissa urakoissa on jo vaatimuksena, että toteuttavalla 
urakoitsijalla on sertifioitu laatujärjestelmä, jolle insinöörityöni on kysei-
sessä yhtiössä pohjana. 
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1.2 Tutkimuksen tavoite ja työn rajaus 
Tämän insinöörityön tavoitteena oli kehittää UBR Oy:lle pääurakointiin 
toimiva ja käytännöllinen toimintajärjestelmä, joka sisältää prosessinkuva-
uksen sekä toimintaohjeet prosessin kriittisistä vaiheista. Kokonaisuutena 
sen tuli vähentää työnjohdolle tulevaa rasitusta, sisältää lakien ja asetus-
ten asettamat ehdot ja ohjeistaa eri työvaiheissa tehtäviä dokumentteja. 
Toimintajärjestelmä on siis systemaattinen malli, jossa esitetään hank-
keen vastuuhenkilöt, heidän vastuualueensa sekä ohjeet toimintojen suo-
ritusjärjestyksestä. 
Prosessikaavio kuvastaa yhtiössä prosessin läpiviennissä olevia osapuo-
lia, heidän vastuitaan sekä tehtäviään. Koska UBR Oy:llä ei sellaista ole, 
oli prosessikaavion kehittäminen yksi opinnäytetyöni keskeisimmistä osis-
ta. Haasteena oli se, ettei kaaviosta tule liian raskas, sillä silloin sen käyt-
töönotto olisi epätodennäköistä.  
1.3 Tutkimuksen rakenne ja menetelmät 
Insinöörityöni tutkimus perustui ongelmatilanteeseen, laatujärjestelmän 
puutteeseen, johon haettiin ratkaisua. Ongelma oli UBR Oy:ssä havaittu, 
mutta aikaa ja vapaita resursseja sen ratkaisuun ei ole ollut. Tutkimuksen 
lähtökohtana oli perehtyä yhtiön toimintaan ja tapaan, millä nykytilantees-
sa prosessi viedään läpi. Työpäälliköiden, vastaavien mestareiden sekä 
työmaainsinöörien haastatteluilla selvitettiin, mitkä ovat toiminnan solmu-
kohtia ja miten niitä kehitetään uuteen prosessinkuvaukseen.  
Opinnäytetyö toteutettiin toiminnallisena eli työelämän kehittämistyönä. 
Toiminnallinen opinnäytetyö tavoittelee ammatillisessa kentässä käytän-
nön toiminnan kehittämistä, ohjeistamista, järjestämistä tai järkeistämistä. 
Toiminnallisen opinnäytetyön tuloksena on aina jokin konkreettinen tuote 
kuten kirja, ohjeistus, tietopaketti, portfolio tai tapahtuma. Tässä tapauk-
sessa se oli prosessikaavio ja toimintaohjeet. 
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Myöhemmin tässä työssä käsitellään sitä, miten prosessi vietiin läpi en-
nen ja mitä ongelmia oli tarjouspyynnön saapumisesta kohteen luovutuk-
seen. Luvussa 2 esitetään, mitä tarkoittaa toimintajärjestelmä ja prosessi-
kaavio teoriassa. Liitteissä on esitetty kehitelty prosessinkuvaus sekä toi-
mintaohjeet. Tutkimuksen lopussa on yhteenveto sekä ehdotuksia lisätut-
kimuksien toteuttamiseksi ongelmiin, joihin ei tässä tutkimuksessa pereh-
dytä aiheen rajauksen ja ajan rajallisuuden vuoksi. 
1.3.1 Haastattelujen toteutus 
Toiminnan nykytilanne kartoitettiin haastattelemalla työpäälliköitä, vastaa-
via mestareita sekä työmaainsinöörejä. Vastausten saamista vaikeutti ali-
tuinen kiire, jonka takia luovuin henkilökohtaisesta vastausten purkami-
sesta ja tyydyin vain sähköpostilla lähetettyihin vastauksiin. 
1.4 Käsitteistö 
TILAAJA 
Tilaaja on henkilö tai yritys, joka omistaa kiinteistön tai on vuokralaisena 
ja kokee tarpeen teettää muutostöitä kohteeseen. 
KÄYTTÄJÄ 
Käyttäjä esittää vaatimukset kohteen muutokselle, jota varten hanke pe-
rustetaan. 
RAKENNUTTAJA  
Rakennuttaja on toimeenpaneva osapuoli, joka käynnistää hankkeen ja 
hoitaa hankkeen läpiviennin. Rakennuttaja vastaa siitä, että käyttäjä saa 
käyttöönsä tarpeittensa mukaiset tilat. Rakennuttamistehtävästä huolehtii 
siihen perehtynyt organisaatio tai henkilö. Kokenut käyttäjä voi toimia ra-
kennuttajana itse. (4, s.6.). 
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VIRANOMAINEN 
Viranomaiset valvovat suunnittelua ja rakentamista lakien, asetusten, 
eriasteisten kaavojen, yleisten ja paikallisten määräysten, ohjeiden ja 
normien pohjalta. 
PÄÄURAKOITSIJA 
Urakoitsija kokoaa työorganisaation, nimeää vastuuhenkilöt, laatii tarvitta-
vat aikataulut, kuten työmaa-aikataulun ja teollisesti valmistettavien ra-
kennusosien suunnitteluaikataulun, ja rakentamisen yleissuunnitelman, 
josta käyvät selville keskeiset työmaajärjestelyt, kone- ja kalustosuunni-
telma sekä työvoimatarve. Urakoitsija jatko käsittelee saamaansa suunnit-
telutietoutta suunnitellessaan työmaata, työvaiheita ja suorittaessaan 
hankintoja. (4, s. 14.) 
TYÖPÄÄLLIKKÖ 
Työpäällikkö pääurakoitsijan työntekijä, joka on vastuussa koko projektin 
onnistumisesta. Hän valvoo ja organisoi suuria hankintoja sekä aikataulun 
pitävyyttä. Hän on vastuussa taloudellisesta onnistumisesta. 
TARJOUSLASKIJA 
Tarjouslaskija on vastuussa tarjouspyynnön tarjouslaskennasta ja voi sa-
malla toimia myös hankekustannuslaskijana sekä vastata määrälasken-
nasta. 
TYÖNJOHTO 
Työnjohto koostuu vastaavasta mestarista sekä työmaainsinööreistä. Se 
vastuussa varsinaisen rakennustyön johtamisesta ja pienemmistä hankin-
noista sekä valvoo rakentamisen oikeellisuutta, hyvää rakennustapaa ja  
halutun laatutason toteutumista. 
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ALIURAKOITSIJA 
Aliurakoitsija on sopimuksella alistettu pääurakoitsijan alaisuuteen. Hän 
toteuttaa varsinaisen rakennustyön eikä ole vastuussa tilaajalle vaan 
pääurakoitsijalle. 
2 LAATUJÄRJESTELMÄ 
2.1 Laadun ja laatujohtamisen määrittely 
2.1.1 Laatu 
Laatu voidaan määritellä neljällä eri tavalla painotusten mukaan:  
1. tuotekeskeisesti 
2. toimintakeskeisesti 
3. asiakaskeskeisesti 
4. arvokeskeisesti. 
Tuotekeskeinen, perinteinen määrittely lähtee ajatuksesta, että laatu on 
tuotteen ominaisuuksien summa. Tuotekeskeinen määrittely pohjautuu 
tuotteen ”hyvyyteen”, jolloin myös tuotekeskeisen määrittelyn mukaan pa-
rempi laatu edellyttää korkeampia kustannuksia. Laadun toimintakeskei-
nen määrittely painottaa vastaavuutta asetettuihin vaatimuksiin ja tavoit-
teisiin. Jollei vastaavuutta synny, on kyseessä laatupoikkeama. Toiminta-
keskeiset määritelmät painottavat vastaavuuden saavuttamista ”kerralla 
oikein” –periaatteella, jolloin poikkeamien korjaustyö vähenee ja tuotta-
vuus paranee. Laadun asiakaskeskeiset määritelmät asettavat asiakas-
tyytyväisyyden muun laatutyön tavoitteiden edelle. Asiakkailla on luonnol-
lisesti erilaiset odotukset tuotteiden tai palveluiden laadusta, ja tämän 
määritelmän haasteita on odotusten ottaminen selville sekä niiden täyttä-
minen. (1,s.9.) 
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Arvokeskeiset laatumäärittelyt vertaavat saavutettavaa laatua siitä mak-
settavaan hintaan. Näkökulman mukaisten määritelmien perusteella tuote 
ei voi olla laadukas, vaikka sen ominaisuudet olisivat kuinka hyviä tahan-
sa, jos hinta on liian kallis. Arvokeskeiset laatumäärittelyt ovat sukua edul-
lisuuden käsitteelle, eli laatu määräytyy arvon ja kustannusten osamäärä-
nä. Rakentamisen laadussa on perinteisesti tukeuduttu tuote- ja arvokes-
keisiin määritelmiin. (1,s.9.) 
2.1.2 Laatujohtaminen 
Laatujohtamista ovat kaikki liikkeenjohdon toimenpiteet, jotka tähtäävät 
organisaation tai prosessien asetettujen tai oletettujen tarpeiden saavut-
tamiseen ja saavuttamisen asteen jatkuvaan parantamiseen. (1,s.10.) 
Laatujohtamisesta on vaikea erottaa, mitä asioita kuuluu sen piiriin ja mit-
kä asiat voidaan tyystin rajata sen ulkopuolelle. Viime kädessä jokaisen 
yrityksen olemassaolo riippuu sen kyvystä tyydyttää asiakkaidensa tar-
peet ja vaatimukset, ja yritysten toiminta kokonaisuudessaan tähtää ole-
massaolon turvaamiseen. Tämän takia laatujohto kattaa yritysten kaiken 
toiminnan. Laatujohtamista tuleekin tarkastella yhtenä liikkeenjohtamisen 
tyylinä tai suuntana, joka painottaa yritysten toimintaprosessien ja organi-
saation ohjaamista eri näkökulmasta kuin esimerkiksi tulosjohtaminen. 
(1,s.10.) 
Kuvassa 1 on esitetty laatujohtamisen tärkeimmät keinot. 
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Kuva 1. Laatujohtamisen keinot (2,s.11.) 
Laatujohtaminen ei ole enää erillinen osa-alue, joka voitaisiin jättää yrityk-
sissä erillisen laatuosaston tai –päällikön yksinomaisuudeksi. Siitä on en-
nemminkin tullut kaikkien omaisuutta, ja laadun kehittämisen vastuu ja 
valtuudet toteuttamiseen on koko henkilöstöllä. Yritysten johdolta tämä 
vaatii panostamista avoimeen tiedonvaihtoon ja henkilöstöltä joustavuu-
teen. (1,s.11.) 
Rakentamisen kehittämisen kannalta laatujohtamisessa painottuvat sel-
västi kaksi aluetta: 
1. Rakennusten ja tilojen laatutason määritteleminen ja hallinta raken-
tamisen asiakkaan, omistajan käyttäjän ja käyttösopivuuden näkö-
kulmasta. 
 
2. Prosessien ja yritysorganisaatioiden hallinta, ohjaaminen, valvonta ja 
johtaminen siten, että prosessien asiakasta ja loppukäyttäjää tyydyt-
tävä laatutaso saavutetaan. (1,s.11.) 
 
 
 
Ongelman analysointi ja 
kehittämiskohteiden selvitys esim. 
laatupalkinnot
Toiminta‐ ja ohjausjärjestelmät
esim. laatujärjestelmät
Hekilöstön kehittäminen ja 
helkilöstöjohtaminen
Tuotannon kehittäminen
Laatutekniikat ja
‐työkalut
LAATUJOHTAMINEN
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Asiakkaan laatuvaatimusten esittäminen     Toteuttaminen ”kerralla oikein” 
 
Kuva 2. Laadun painopisteet rakentamisessa (1,s.11.) 
2.1.3 Rakennuksen laatu 
Rakennuksen ja myös rakennusosien ja taloteknisten järjestelmien käytet-
tävyyteen luetaan ne toiminnalliset ja tekniset ominaisuudet, jotka ovat 
edellytyksenä rakennuksessa tapahtuvalle toiminnalle. Osa käytettävyy-
teen liittyvistä ominaisuuksista, etenkin vaatimukset rakennuksen terveel-
lisyydestä ja turvallisuudesta, määritetään maankäyttö- ja rakennuslaissa 
ja asetuksessa, rakentamismääräyskokoelmassa sekä eriasteisissa nor-
meissa. Toiminnalliset ja tekniset vaatimukset kohdistuvat sisätilojen ja 
ulkoalueiden 
 rakennusosiin ja materiaaleihin 
 teknisiin järjestelmiin 
 viimeistely- ja varustetasoon (1, s. 26). 
Toiminnallisia vaatimuksia asetetaan rakennuksen ja sen tilojen lisäksi 
materiaaleille ja järjestelmille sekä näiden muodostamille kokonaisuuksil-
le. Toiminnalliset vaatimuksen vaikuttavat teknisiin ratkaisuihin ja materi-
aalivalintoihin. (1, s. 27.) 
2.1.4 Rakennusprosessin laatu ja laatuongelmat 
Rakennusprosessin laatu muodostuu monivaiheisen prosessin ja eri osa-
puolten työn lopputuloksena. Kokonaisuuteen vaikuttaa kaikki osallistuvat 
osapuolet: käyttäjät, omistaja, rakennuttaja, suunnittelijat, materiaalinval-
Esteettiset
TeknisetToimivuus
Projektikokonaisuuden 
hallita ja päätoiminnot Osatoiminnot Osatoiminnot Oikea 
laatu

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misajat, aliurakoitsijat ja viranomaiset. Mielestäni suurin painoarvo on 
suunnitelma-asiakirjojen onnistumisella, koska suunnitelma-asiakirjat toi-
mivat kiteyttäjänä tilaajan ja urakoitsijan välillä. Jos tilaaja tunnistaa tar-
peensa, vaatimuksensa ja ehtonsa hyvin ja suunnittelijalle selkeinä suun-
nittelua ohjaavina ohjeina ilmaista, suunnittelijan helppoa tuottaa onnistu-
neet suunnitelmat. Suunnitelma-asiakirjojen pitää olla yksiselitteisiä, ettei 
epäselvyyksiä ja tulkintaeroja pääse syntymään.  Oleellista on myös ura-
koitsijaosapuolten väliset rajapinnat, erityisesti tiedonkulun toteutuminen. 
Loppujen lopuksi hankeen onnistumisen osoittaa asiakastyytyväisyys. 
 
Kuva 3. Asiakkaiden tarpeiden kohdentaminen suunnitelmaan (3, s.23.) 
Rakennusprosessin laadunohjauksen perimmäinen ongelma on laadun 
ohjaamiseen soveltuvan teoriapohjan puute. Teorian puuttuessa ovat pro-
sessin ohjaamiseen käytettävät järjestelmät ja menetelmät vaiheittaisia tai 
vastuutahojen mukaan hierarkkisesti jaoteltuja. (1,s.22.) 
Teorian puuttuessa rakentamisen väitetään olevan niin monimutkaista, et-
tä sen täydellinen ennakoiva suunnittelu ja johtaminen on mahdotonta. 
ASIAKKAIDEN TARPEET JA VAATIMUKSET 
SUUNNITELMA-ASIAKIRJAT 
SUUNNITTELIJA 
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Usein niin laadun, kustannusten kuin ajankin ohjaamisen ongelmat ka-
saantuvat työmaalle. Ongelmien ratkaiseminen jää tällöin työmaan vas-
taavan mestarin tai työmaainsinöörin harteille. Onnistuminen riippuu rat-
kaisuja tekevän henkilön ominaisuuksista ja harkintakyvystä selvitä on-
gelmatilanteista, jolloin ratkaisua on turha hakea ohjausteoriasta tai järjes-
telmästä. (1,s.22.) 
Myös rakentamiseen laadunohjausta sovellettaessa on perinteisesti ole-
tettu, että on olemassa laatutaso, jonka saavuttaminen edellyttää sitä 
enemmän resursseja, mitä korkeammalle tavoite asetetaan. Resurssien ja 
laatutason välille on oletettu prosessista löytyvän optimi. Uudemmat dy-
naamiset laadunohjausteoriat tunnustavat, että huonosta laadusta aiheu-
tuvia kustannuksia (virheitä, korjaustöitä jne.) vähentämällä ja ennaltaeh-
käisyllä voidaan saavuttaa merkittävää laatutason ja kannattavuuden jat-
kuvaa parantumista. Ongelmana rakennusprosessin laadunohjaamisessa 
on, että toimintojen hajanaisuuden vuoksi on vaikea kohdistaa ennaltaeh-
käiseviä toimintoja kokonaisuuden kannalta oikein. Yksittäisen yrityksen, 
joka vastaa tietystä osakokonaisuudesta, on oleellisesti helpompaa opti-
moida oma toimintansa tavoitteiden mukaan. (1,s.22.)  
Seurannaisvaikutuksena sekä prosessin että johtamisen ongelmista on 
rakentamisen huomattavat laaduttomuuden kustannukset. Virheiden kor-
jaamiseen niin prosessin aikana kuin takuuaikanakin arvioidaan eri lähtei-
den mukaan kuluvan jopa 25 % rakennushankkeen kokonaiskustannuk-
sista. Laaduttomuuden kustannusten syntylähteiden selvittämiseksi tehdyt 
tutkimukset tukevat osaltaan kokonaisprosessin johtamiseen tarvittavan 
teoriapohjan puutetta (1,s.22). 
Rakennuksen laatuvirheitä ovat suunnitteluvirheitä, toteutusvirheitä tai 
käyttövirheitä.   
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2.2 Laatujärjestelmä 
Laatujärjestelmässä kuvataan organisaatiossa yhteisesti noudatettavat 
pelisäännöt, menettelytavat ja se, miten mahdollisissa ongelmatilanteissa 
toimitaan. Sana toimintajärjestelmä kuvaa ehkä osuvammin laatujärjes-
telmän tarkoitusta, mutta sanana laatujärjestelmä on tunnettu ja vakiintu-
nut. Laatujärjestelmä on organisaation erilaisten ohjausjärjestelmien ja 
menettelyjen yläjärjestelmä, jonka tavoitteena on varmistaa, että tuotan-
nossa toimitaan hyväksi havaitulla tavalla.  Järjestelmän käytön perim-
mäinen tavoite on varmistaa tuotteiden vaatimusten mukaisten ominai-
suuksien jatkuva toistettavuus ja lisätä asiakkaiden luottamusta yrityk-
seen.  
 
Yrityksen laatujärjestelmä on suunniteltu ensisijaisesti yrityksen sisäistä 
johtamista varten. Jotta laatujärjestelmästä tulisi toimiva ja hyödyllinen, 
sen kehittämisessä on lähdettävä liikkeelle sekä yrityksen omista että sen 
asiakkaiden tarpeista. Yrityksen sisäiset tarpeet liittyvät ongelmien pois-
tamiseen, mahdollisuuksien hyödyntämiseen sekä havaitun menettelyta-
van säilyttämiseen ja levittämiseen. (3,s.15.) 
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Kuva 4. Laatujärjestelmän tarkoitus (3,s.15.) 
Kuvassa esitettyjen kohteiden toteutuminen vaatii organisaation toiminnan 
mallintamista, toimintaohjeiden laadinnan sekä vaatimusten tiedostami-
sen. Lisäksi tukena on hyvä olla viiteaineisto. 
Laatujärjestelmän keskeiset periaatteet ovat 
 yrityksellä on oltava johdon määrittelemät arvot ja niistä johdettu laa-
tupolitiikka 
 laatujärjestelmän kehittäminen on koko organisaation vastuulla 
 laatutyö on organisoitava 
 laatujärjestelmän kehittämistyö on osa laadun parantamista (3,s.15). 
Keskeisessä osassa laatujärjestelmää ovat toimintaohjeet, sillä hyvin 
suunnitelluilla toimintaohjeilla saadaan toiminnasta rutiininomaista jolloin 
virheiden määrä automaattisesti pienenee. Tämä tukee prosessin läpi 
Laatujärjestelmä on: 
 tapa mallintaa organisaation toiminta 
 tapa määritellä tapahtumien kulku organisaati-
ossa 
 tapa määritellä vaatimukset: 
 tapahtumille 
 toimittajille 
 edellisille vaiheille 
 informaatiolle 
 tuloksille 
 tapa ottaa yrityksen toimintaprosessit valvontaan 
ja ohjaukseen sekä määritellä toimintaproses-
seille suorituskyvystä ja niiden kehittämisestä 
vastuussa oleva 
 tapa saada toimintaprosesseista tietoa ja vertail-
la saatuja tuloksia asetettuihin tavoitteisiin 
 tapa ottaa tulosten seurannan avulla kehitty-
mässä olevat negatiiviset kehityssuunnat hallin-
taan ennen kuin ne johtavat ongelmiin 
 tapa suunnata tavoitteen asettamista 
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vientiä varsinkin kriittisissä vaiheissa. Laatujärjestelmän sijaintia kuvaa 
hyvin seuraava kuva. 
 
 
 
 
 
   
 
  
 
Kuva 5. Laatujärjestelmän rakenne ja ympäristö (3,s.17.) 
2.2.1 Toimintaohjeet 
Toimintaohjeissa kerrotaan käytännössä, kuka tekee, mitä tekee ja missä 
vaiheessa, sekä siellä ovat viittaukset viiteaineistoon, jossa sijaitsee mm. 
toimintaan vaikuttavat lait, asetukset, standardit ja sisäiset ohjeet. 
Toimintaohjeet muodostavat laatujärjestelmän pääosan. Niiden tarkoituk-
sena on suunnitellun laadun ylläpito ja jatkuva kehittäminen. Toimintaoh-
jeita voidaan luonnehtia pysyväksi suunnitelmaksi siitä, miten toimimalla 
virheet vältetään tuotteiden suunnittelussa ja valmistuksessa tai palvelui-
den tuottamisessa (3,s.18). Toimintaohjeet kertovat siis yksiselitteisesti, 
miten tuote tai työvaihe saadaan toteutettua ilman asioita, joita sinne ei 
haluta tulevan. 
Kun nämä ohjeet on luotu ja niitä noudatetaan, siirrytään rutinoitumiseen 
ja samalla säästetään resursseja, koska samaa tai samankaltaista toimin-
Asiakkaan odotukset 
yrityksen toiminnalle 
Yrityksen arvot ja päämäärät 
Prosessit ja laatujärjestelmä 
- laatukäsikirja 
- menettelyohjeet 
- toimintaohjeet 
- viitetiedostot 
Laatustandardit 
Laatusuunnitelma 

 

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toa ei tarvitse suunnitella uudelleen. Toimintaohjeiden keskeisimmäksi 
osaksi muodostuvat työvaiheet valmistusprosessissa, vastuuhenkilöiden 
osoittaminen ja viittaukset viiteaineistoon. Viiteaineisto sisältää lomake-
malleja, työohjeita, rekistereitä ja laatutiedostoja. 
Rakennusalalla on tyypillistä, että jokaiseen projektiin tehdään oma laatu-
suunnitelma soveltaen laatujärjestelmää. Tämä takaa suunnitelman oi-
keellisuuden ja osuvuuden juuri kyseiseen projektiin. Se sisältää erityis-
vaatimukset, jotka tilaaja on asettanut vaatimuksiksi. Näiden huomioon ot-
taminen takaa sen, että asiakkaan tarpeisiin pystytään vastaamaan te-
hokkaasti. 
Laatujärjestelmän tuloksena syntyvät yritykselle laatutiedostot, toisin sa-
noen dokumenttikirjasto, jossa ovat kaikki tehdyt projektit ja asiakirjat. 
Niistä pystytään todistamaan, että on toimittu laatujärjestelmän mukaises-
ti.  
3 UNIBUILD-RAKENNUS OY:N TOIMINNAN NYKYTILANNE 
3.1 Tarjousvaihe 
Tarjouspyynnöt hankitaan mm. Hilmasta, joka on työ- ja elinkeinoministe-
riön ylläpitämä maksuton, sähköinen ilmoituskanava. Siellä hankintayksi-
köt ilmoittavat julkisista hankinnoistaan. Niitä tulee myös suoraan raken-
nuttajilta. Tarjouslaskennan aloittamisesta päättää työpäällikkö. Päätök-
seen vaikuttavat resurssit, työkanta sekä hankkeen koko. 
Urakkaneuvottelut hoitaa työpäällikkö yksin, ja toisinaan vastaava mestari 
tai työmaainsinööri osallistuu. Neuvotteluista informoidaan toimitusjohta-
jaa sekä työnjohtoa. Työpäällikkö seuloo aliurakoitsijat. Ennen urakan al-
kua työpäällikkö hoitaa aliurakoitsijaseulonnan, myöhemmin sen tekee 
vastaava mestari tai työmaainsinööri. 
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3.2 Tuotannon valmistelu 
Pääsääntöisesti tuotannon valmistelu aloitetaan työpäällikön laatiman pro-
jektisuunnitelmaan perustuen. Kiireen takia aikaa ei kuitenkaan aina jää 
töiden suunnitteluun, vaan työmaat pitää saada käyntiin todella lyhyessä 
ajassa, pahimmillaan alle viikossa. Tämä johtuu ilmeisesti siitä, että vas-
taavilla mestareilla on samaan aikaan meneillään useita eri työmaita eikä 
aikaa suunnitteluun osallistumiseen ole. Vastaava mestari tulee nykyään 
projektiin mukaan vasta työmaakokoukseen, eli mielestäni aivan liian 
myöhään. 
Projektisuunnitelma koostuvat työmaakansiosta, joka sisältää maksuerät, 
aikataulun, määrä- ja hintalaskelman sekä kohteen piirustukset. Kansios-
sa ei siis ole riskien ennakointia tai laadunvarmistusta, joilla on suuri rooli 
projektien läpiviemisessä. Informaation kulku työpäälliköltä vastaavalle 
mestarille katkeilee, esimerkiksi ennalta sovituista asioista tilaajan kanssa 
ei vastaavalla mestarilla välttämättä ole mitään tietoa. Samaan ongel-
maan törmätään aliurakoitsijoiden kanssa, ja sopimukset jäävät usein 
epäselviksi. 
Tuotannon valmisteluvaiheessa tuotetaan myös muut perussuunnitelmat. 
Tästä sain kyselyni perusteella ristiriitaista tietoa: vastaavat mestarit sa-
novat, että suunnitelmien tekeminen on työpäällikön harteilla, mutta työ-
päälliköt sanovat, että heillä on vain vastuu ja itse suunnitelmien teko on 
vastaavan mestarin tai työmaainsinöörin tehtävä. 
Kyselyni perusteella vastaava mestari nojautuu työpäällikön laatimiin työ-
maasuunnitelmiin sekä työmaakansioon, mutta koska työmaakansio an-
netaan vasta, kun työt pitäisi melkein aloittaa, ei aikaa jää työmaakansi-
oon perehtymiseen. Aikataulun laatii työpäällikkö, mutta usein aikataulu 
tulee työmaalle myöhässä, eli silloin kun työt on jo aloitettu. Tämä johtaa 
siihen, että vastaava mestari ei pysty ennakoimaan mitään tulevaa. Pe-
russuunnitelmien laatimiseen osallistuvat vastaavatyönjohtaja sekä työ-
maainsinööri, ja ne jaetaan työmaalle, työnjohdolle sekä työntekijöille. 
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Hankintasuunnitelmaa laadittaessa työpäällikkö kilpailuttaa muutamia 
tunnettuja aliurakoitsijoita, mutta materiaalihankintasuunnitelmaa ei ole 
olemassa. Työpäällikkö hoitaa myös suuremmat ennakkohankinnat kilpai-
lutuksen perusteella. 
Laadunvarmistussuunnitelma, tulitöiden valvontasuunnitelma sekä työ-
maan turvallisuusohje laaditaan työmaan aloituksen yhteydessä, vaikka-
kin ne pitäisi ennen aloitusta olla olemassa. Toteutuva laadunvarmistus 
on lähinnä silmämääräistä, ja ajoittain tehdään tarkastusmittauksia. 
Työselityksen laatii pääsuunnittelija. Tässä törmätään taas ajanpuuttee-
seen eli ei ehditä perehtyä dokumenttiin ennalta vaan sitä luetaan hank-
keen edetessä. Toki se toimii myös näin mutta se olisi hyvä olla luettuna 
ennen hankkeen aloitusta. Joskus työselitys ja urakkapiirustukset poik-
keavat toisistaan. 
Kokonaiskuva tuotannonvalmisteluvaiheesta on se, että on liian kiire eikä 
ehditä tuottaa tarvittavia dokumentteja ajoissa, vaan ne kootaan projektin 
edetessä tai silloin, kun ne tarvitaan. Se, kuka tekee tietyn dokumen-
tin/suunnitelman, on epäselvää työorganisaation keskuudessa. 
3.3 Tuotantovaihe 
Urakoitsijoiden välillä informaatio kulkee pääsääntöisesti hyvin, yleensä 
puhelimitse tai kasvokkain työmaalla, mutta suuremmissa kokonaisuuk-
sissa olisi hyvä pitää kokoukset. Työmaalla tehtävät dokumentit taltioi-
daan työmaakansioon sekä omaan datakansioon tietokoneelle. Dokumen-
tointiin ei ole ohjeistusta, eikä esimerkiksi luovutuskansiota aina jaeta vas-
taaville mestareille takuuaikaa varten. Asiakasviestintä toimii ilmeisen hy-
vin sähköpostilla, rappukäytäväilmoituksilla sekä huoneistojakelulla. Tämä 
on kokonaan työmaainsinöörin vastuulla. 
Lisä- ja muutostöihin on yrityksellä käytössä oma dokumenttipohja. Hin-
noittelu käydään läpi työmaapäällikön kanssa. Dokumentti jää työmaa-
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kansioon sekä tietokoneelle talteen. Jos tulee paljon pienempiä lisä- tai 
muutostöitä, ne laskutetaan yhdessä, mikä vähentää dokumenttien teke-
mistä.  Samalla ne lisätään laskenta-asiakirjoihin. 
Aliurakoitsijoiden laadunvalvonta suoritetaan siten, että vastaava mestari 
virheen huomatessaan vaatii korjauksen, mutta työkohdetta ei usein ehdi-
tä kiertää ennen varsinaista hyväksyntää. Itselle luovutusta ei ehditä suo-
rittaa yleensä ollenkaan ennen kohteen luovutusta tilaajalle. 
3.4 Luovutusvaihe  
Kohde luovutetaan tilaajan tai valvojan kanssa sovittuna päivämääränä, 
jolloin myös kootaan virhelista. Tässä listassa kerrotut virheet tai puutteet 
tarkastetaan tilaajan ilmoittamana päivämääränä. Kohteesta työpäällikkö 
tai vastaava mestari luo huoltokansion, joka sisältää myös käyttöönotto-
oppaan pyritään myös pitämään käyttökoulutus. Kohde arkistoidaan yri-
tyksen serverille tai kohteenkansioon kiintolevylle. Vastuukysymyksissä 
takuuaikana toimitaan yleisten sopimusehtojen mukaan (YSE).  
Kokonaiskuva yhtiön toiminnasta on, että asioita pyritään tekemään oikein 
ja laadukkaasti, mutta ajanhallinta on puutteellista, työorganisaatio jois-
sain vaiheissa sekava, kustannusten hallinta vaatii kehittämistä sekä so-
pimustekniikkaan pitää saada selkeys. 
4 KEHITETTY LAATUJÄRJESTELMÄ 
Kehitetyssä laatujärjestelmässä lähtökohtana oli saada läpivietävään pro-
sessiin selkeyttä, rutinoituvia toimintoja sekä poistaa liiallista kiirettä pro-
sessin aikana. Tässä luvussa on vertailtu kehitettyä laatujärjestelmää lu-
vussa 3 esitettyyn nykytoiminnan tilaan. 
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4.1 Tarjousvaihe 
Aikaisemmin tarjousvaihemenettelyssä työpanos oli pelkästään työpäälli-
köllä, joka oli vastuussa urakkaneuvotteluista, tarjouspäätöksestä sekä 
aliurakoitsijaseulonnasta. Uudessa järjestelmässä vastuu on jaettu työ-
päällikölle ja yhtiön johdolle sekä vaihe on jaettu tarkemmin osiin, jolloin 
aikaa jää paremmin kohteen kartoitukseen ja tarjouspäätökseen vaikutta-
viin asioihin tutustumiseen. Ennen tarjouspäätöstä on uudessa järjestel-
mässä yhtiön tietokantaan taltioitu jo kohteen perustiedot, lähtökohdat se-
kä kohdekartoitusdokumentti. Edellä mainituilla on suuri vaikutus tarjous-
päätöksen tekoon.  
Tarjouspäätös tehdään nyt palaverissa, jossa puretaan toimintaohjeissa 
mainitut asiakirjat. Päätökseen osallistuu yhtiön johto, työpäällikkö ja tar-
jouslaskija. Päätöksen yhteydessä jokainen yhtiölle tarjottavaksi tullut 
kohde dokumentoidaan, riippumatta siitä, tarjotaanko kohde vai ei. 
Kun kohde siirtyy tarjouslaskentaan, siitä tehdään, riskianalyysi jolla kar-
toitetaan riskit sekä varaudutaan niistä johtuviin ongelmiin. Kun tarjous-
laskelma on valmis, laaditaan alustava kustannusarvio ja projektisuunni-
telma. Ennen kuin urakkatarjous jätetään, se tarkistutetaan yhtiön johdol-
la, jolloin mahdolliset inhimilliset virheet havaitaan. Vaikka urakkakilpailu 
hävittäisiin, dokumentoidaan asiakirjat tulevaisuutta varten, jotta voidaan 
tilastoida ja kartoittaa tarjouslaskennan onnistumista. 
Nyt uudessa järjestelmässä on erityistä huomiota kiinnitetty sopimustekni-
siin asioihin, esimerkiksi aliurakoitsijoiden sekä tilaajan kanssa. Tämä 
tuottaa hieman lisää työtä, mutta tuo turvaa urakan toteuttamiseen. 
4.2 Tuotannon valmistelu 
Aikaisemmin projektisuunnitelma oli työpäällikön tehtävä, mutta nyt uu-
dessa järjestelmässä nähtiin tarpeelliseksi tuoda vastaava mestari tai 
työmaainsinööri. Tämä tuo vastaavalle mestarille ja työmaainsinöörille ai-
25 
 
kaa tutustua ja vaikuttaa kohteeseen, ja samalla he voivat varautua ris-
keihin, joten tuotettava laatu paranee. Tämä tuo myös vaiheeseen lä-
pinäkyvyyttä, esimerkiksi vastaava mestari tietää paremmin, mitä on ali-
urakoitsijoiden kanssa sovittu. Aikaisemmin nämä asiat saattoivat jäädä 
kokonaan pimentoon ja aiheuttivat epämiellyttäviä yllätyksiä. 
Projektisuunnitelmassa olevaan työmaakansioon on toimintaohjeissa 
määrätty sen sisältämät perussuunnitelmat ja asiakirjat. Ennen sinne teh-
tiin vain ne dokumentit, jotka olivat kohteen kannalta kriittisiä, mutta nekin 
toimitettiin usein liian myöhään. Myös vastuuhenkilöt suunnitelmien teke-
misestä on nyt ohjeissa mainittu, joten ristiriitaisia olettamuksia ei pitäisi 
syntyä. Työmaakansio on oltava nykyään riittävän valmis tarpeeksi ajois-
sa ennen töiden aloitusta, jolloin vastaavalle mestarille jää aikaa sen 
omaksumiseen.  
Ennen työmaan aloitusta pidetään budjetin tarkistuspalaveri, jossa tode-
taan tarjouslaskennan oikeellisuus, tarkistetaan urakkasopimukset ja bud-
jetoidaan jo tulleet lisätyöt. Näin saadaan taloudellista varmuutta kohteen 
toteuttamiseen ja pystytään puuttumaan tappiollisiin tuotantokohtiin.  
4.3 Tuotantovaihe 
Aiemmin tuotannonohjaus oli jo hyvällä pohjalla, joten sen toteuttamiseen 
ei muuten puututtu, paitsi toimintaa muutettiin YSE:n ohjeiden mukaiseksi 
ja dokumentointia tarkennettiin. Toimintaohjeisiin tehtiin selkeät ohjeet, 
miten pitää toimia aloituskokouksessa, työmaan perustamisessa, yleisesti 
tuotannonohjauksessa sekä lisä- ja muutostöissä. Myös reklamointikäy-
täntöä tarkennettiin ja ohjeistettiin.  Jokaisessa vaiheessa kohdalla on 
mainittu tuotettavia dokumentteja ja vastuuhenkilöitä vaiheen läpivientiin.  
Reklamointitoiminnassa tärkeäksi koettiin, että yritys toimii aina YSE 98:n 
mukaisesti ja jo urakkavaiheessa sovittujen määritysten mukaisesti. Tär-
keää on, että reklamoidessa on yritykseltä aina kaksi edustajaa paikalla, 
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jotta tilanteessa sovitut tai vaaditut asiat voidaan yksiselitteisesti todeta tu-
levaisuudessa. 
Tuotantovaiheen loppuun lisättiin itselle luovutus pakollisena osana pro-
sessia. Ennen itselle luovutusta ei ehditty tehdä. Tämä vaikuttaa tuotetta-
vaan laatuun todella paljon. 
4.4 Luovutusvaihe 
Luovutusvaihemenettely oli ennen jo YSE 98:n mukainen, joten sen läpi-
vienti vain dokumentoitiin ohjeisiin pienin korjauksin. Tarkennuksia tehtiin 
vastuuhenkilöihin ja dokumentointiin. Taloudellinen loppuselvitys tehdään 
uudessa järjestelmässä kaikkien osapuolten kesken. Lisäksi asiakaspa-
laute tulee kerätä jokaisessa kohteessa ja dokumentoida jatkokäsittelyä 
varten. 
5 YHTEENVETO 
Hyvässä laatujärjestelmässä on neljä pääosaa: toimintaa kuvaava kaavio 
eli insinöörityössäni prosessikaavio, toimintaohjeet, laatukäsikirja ja viite-
aineisto. Tämän kaiken perustana on laadukas johtaminen. Laatujohtami-
sella pohjimmiltaan tarkoitetaan sitä, että syntyneisiin virheisiin puututaan 
ajoissa, seurataan ja kehitetään toimintaa sekä korjataan epäkohtia. Tällä 
kaikella pystytään pienentämään virheistä syntyviä kuluja. Tekemäni toi-
mintaohjeet on pyritty laatimaan yksiselitteisiksi, jotta tilaa näkemyseroille 
ei ole, vaan lopputuloksena on samanlainen toiminta jokaisessa kohtees-
sa ja työssä. Toimintaohjeissa on myös kerrottu välttämättömimmät do-
kumentit, jotka pitää eri työvaiheissa tuottaa. Tällä on suuri vaikutus esi-
merkiksi takuuajan reklamaatioihin, koska voidaan kiistattomasti näyttää, 
mitä on tehty ja missä vaiheessa. Tietysti tilaa on jätetty myös työnjohdon 
omiin päätöksiin, sillä mikään urakka ei ole samanlainen, vaan insinööri-
työni toimii toiminnan selkärankana ja raamina.  
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Laadukkaan työn tekeminen on yhteistyötä niin tilaajalta, pääurakoitsijalta 
kuin myös aliurakoitsijalta. On tärkeää, että kaikki osallistuvat osapuolet 
ymmärtävät laatujärjestelmän ja siinä vaaditut toiminnot. Oma painonsa 
on myös työnjohdolla, sillä heidän ammattitaitonsa osittain määrää tuotet-
tavan laadun. Jos työnjohto ei koostu ammattilaisista, joudutaan helposti 
riitatilanteisiin sekä tuotetaan laadutonta tuotetta, koska he seuraavat laa-
tujärjestelmän noudattamista sekä johtavat työn tekemistä. Toinen seikka 
on työntekijöiden perehdyttäminen ja kouluttaminen. Mielestäni laadusta 
voi puhua kasvatuksena, eli kun on tottunut tekemään laadukasta tuotetta 
ja toimimaan tietyllä tavalla, päästään rutiiniin, joka on laatujärjestelmän 
tärkeä elementti. 
Laatujärjestelmien kehittäminen ei koskaan pääty. Aina löydetään korjat-
tavia kohtia ja aina jotain tehdään väärin. On tärkeää ylläpitää saavutettu 
taso, korjata havaittuja virheitä ja etsiä uusia mahdollisuuksia. 
Pääpaino insinöörityössäni on prosessikaaviolla, koska yrityksessä tieto-
taitoa on, mutta sitä ei ole oikein organisoitu. Kun kaavio otetaan käyt-
töön, sen pitäisi organisoida sekä selkeyttää prosessia niin, että käytettä-
vissä olevat resurssit toimivat oikein. Toimintaohjeet pääasiassa toimivat 
uusien työntekijöiden perehdyttäjänä, mutta nykyinenkin henkilöstö sitä 
noudattaa. Tulevaisuudessa yritykselle tehdään sertifioitu laatujärjestel-
mä, jonka pohjana insinöörityöni toimii. Prosessikaavion toimintaohjeita 
joudutaan hiomaan enemmän kokonaisuuteen sopiviksi. 
Tällä insinöörityöllä pyritään selkeyttämään toimintaa ja takaamaan infor-
maation kulku niin työmaalle kuin sieltä yhtiön johtoon sekä varmistamaan 
projektien dokumentointi ja parantamaan tuotettavaa laatua.  
5.1 Puutteet 
Insinöörityöni lähtökohtana oli kehittää laatujärjestelmä yritykselle, jolla ei 
sellaista ole. Tämän takia lähdettiin toteuttamaan kevyempää mallia, joka 
jättää tietyissä määrin liikkumatilaa työnjohdolle ja työorganisaatiolle. Tä-
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mä aiheuttaa sen, ettei kaikkiin epäkohtiin pystytä puuttumaan, vaan en-
sin ajetaan tekemäni järjestelmä sisään, minkä jälkeen aloitetaan kehitys-
työ tulevaa järjestelmää varten. Toisaalta tämänlainen tilanne antoi minul-
le vapaammat kädet tuottaa ohjeita sekä liitemateriaalia. Tässä insinööri-
työssä ei myöskään ole puututtu hallinnolliseen eikä taloushallinnolliseen 
puoleen, joiden kehittäminen on yrityksen kannalta tärkeätä. Myöskään 
yrityksen tapaan hankkia materiaalia ja kilpailuttaa tavarantoimittajia ei 
tässä työssä puututtu, vaan ainoastaan itse päätoimenkuvan eli pääura-
koitsijana toimimisen kehittämiseen keskityttiin. Mielestäni yritykselle jää 
vielä paljon kehityksen kohteita tulevaisuutta varten, esimerkiksi doku-
mentointiin on olemassa parempia toimintatapoja kuin vain se, että tiedot 
tallennetaan kohteen kansioon kiintolevylle. Haasteena tämän työn toteut-
tamisessa oli pääasiassa se, että aikaisempaa laatujärjestelmää ei ollut 
kehitettävänä, vaan se piti kehittää alusta alkaen. 
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LIITE 1 TOIMINTAOHJEET 
1 TARJOUSVAIHE 
Tarjousvaiheessa toimitusjohtaja tai muu yhtiönjohtoon kuuluva henkilö 
asettaa projektille vastuuhenkilöt. 
1.1 Tarjouspyyntö/ Tilauspyyntö 
Osallistuvat henkilöt: 
- Tilaaja 
Vaiheenkuvaus: 
Tilaaja voi lähestyä kahdella eri tavalla urakoitsijaa: Tarjouspyyntö tai urak-
kakilpailu. Tilaajan oikeus on kilpailuttaa tarjoukset, sillä he varmistavat 
halvimman hinnan ja vaatimuksiaan vastaavan laatutason. RT- kortistosta 
löytyy yleisessä käytössä olevat periaatteet (RT 16-10182) 
Taltioitavat dokumentit: 
- Tarjouspyyntö tai tilauspyyntö asiakirja. 
 
1.2 Tarjouspyynnön/ tilauspyynnön vastaanotto 
Osallistuvat henkilöt: 
- Yhtiön johto 
- Työpäällikkö 
Vaiheen kuvaus: 
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Yhtiön johto määrää kohteelle vastuuhenkilöt/ henkilön. Kun tarjouspyyntö 
saapuu, se taltioidaan kohderekisteriin. Samalla tehdään tarjouskortti johon 
täytetään kohteen lähtötiedot. Tilauspyynnön kohdalla on tarpeellista suo-
rittaa kohdekatselmus, jossa selvitetään asiakkaan toivomukset sekä koh-
teen riskit. Samalla tarkistetaan tilauspyynnön oikeellisuus. 
Taltioitavat asiakirjat: 
- Tarjouskortti 
- Tarjouspyyntö 
- Tarvittavat kaupalliset asiakirjat/liitteet 
- Valokuvat kohteesta 
- Kohdekartoitusdokumentti. 
1.3 Tarjouspäätös 
Osallistuvat henkilöt: 
- Työpäällikkö 
- Tarjouslaskija 
- Yhtiön johto 
Vaiheen kuvaus: 
Järjestetään palaveri, jossa käydään läpi kohteen riskianalyysi. Palaverissa 
päätetään kohteen vastuuhenkilöt sekä laskennan tehtävät, samalla ne kir-
jataan tarjouskorttiin. Jos päätetään tehdä kohteesta tarjous, siirtyy se las-
kentaan, jos ei, ilmoitetaan tilaajalle. Työpäällikkö ylläpitää kohderekisteriä 
omista kohteistaan. 
Kaikki tarjouskortit numeroidaan ja tallennetaan toiseen kahdesta kategori-
asta: H- sarja ja K- sarja, H tarkoittaa hylättyä ja K kyllä, eli siis tarjottavat 
ja tarjoamattomat. 
Taltioitavat asiakirjat: 
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- Päivitetty tarjouskortti 
- Riskianalyysi. 
1.4 Tarjouslaskenta 
Osallistuvat henkilöt: 
- Tarjouslaskija 
- Aliurakoitsijat 
Vaiheen kuvaus: 
Tarjouslaskennassa käytetään TOCOMAN-laskentajärjestelmää, joka kat-
taa kaikki rakentamisessa käytettävät nimikkeet. Laskelmista pitää tehdä 
yksiselitteiset. Tarjouslaskennassa ennakoidaan tarvittavia tuotantomääriä 
ja niiden toteuttamiseen tarvittavia resursseja. Laskennan perusteella saa-
daan kohteen rakentamisen hinta. Tämä hinta ei siis sisällä katetta eikä 
riskeihin varautumista. 
Samalla kun tehdään tarjouslaskentaa, pyritään kiinnittämään huomiota 
esiintyviin riskeihin, sopimusteknisiin ongelmiin ja suunnitelmapuutteisiin ja 
-ristiriitoihin. Nämä esiin tulevat kohdat huomioidaan tarjoushintaa päätet-
täessä sekä urakkaneuvotteluissa. 
Tarjouslaskennan vastuut ja tehtävät löytyvät tarjouskortista. 
Tarjouspyynnön yhteydessä pitää yleensä esittää lisä- ja muutostöiden va-
ralta yksikköhintaluettelo. Yleisesti yksikköhintaluettelossa on eriteltynä ar-
vonlisäveroprosentti sekä -hinta. Yksikköhinnan on vastattava rakennus-
hankkeen piirustuksia sekä rakennusselostuksen mukaista muutostyötä, 
sekä hinta sisältää työn täysin valmiiksi tehtynä. 
Taltioitavat asiakirjat: 
- Riskianalyysi 
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- Ennakkotarjouspyynnöt 
- Laskenta-asiakirja 
- Yleisaikataulu, työmaasuunnitelma. 
1.5 Kustannusarvio/ Alustava projektisuunnitelma 
Osallistuvat henkilöt: 
- Työpäällikkö 
- Laskija 
- Yhtiön johto 
Vaiheen kuvaus:  
Tässä vaiheessa laaditaan kustannusarvio, joka toimii perustana urakka-
muodon laadinnassa. 
Alustavan projektisuunnitelman tulee sisältää keskeisimmät työmaatoimin-
not joilla on suuri vaikutus kustannuksiin ja sen seurantaan, aikataulutuk-
seen, laadunvarmistukseen sekä -ohjaukseen, työmaa-alueeseen ja suu-
riin hankintoihin. Työpäällikkö hyväksyttää yhtiön johdolla tai toimitusjohta-
jalla. 
Taltioitavat asiakirjat: 
- Kustannusarvio 
- Alustava projektisuunnitelma. 
1.6 Urakkatarjous 
Osallistuvat henkilöt: 
- Työpäällikkö 
- Laskija 
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Vaiheen kuvaus: 
Valmis tarjous lähetetään tilaajalle. Tilanteen etenemistä seuraa työpäällik-
kö ja laskija siihen asti, kunnes tieto ratkaisusta saadaan. 
Huomioitavat asiat ovat: 
- Tilaaja on ymmärtänyt tarjouksen sisällön oikein. Väärinymmärtämi-
nen voi johtaa tarjouksen hylkäämiseen väärin perustein. 
- Yhtiön edustaja varmistaa, että tarjous on laskettu oikeilla tiedoilla, 
eli tarjous vastaa tarjouspyyntöä, koska tarjous on sitova. 
- Jos tarjouskilpailua ei voiteta, dokumentoidaan sijoitus kohteen tie-
toihin, jotka arkistoidaan. 
- Tarjous hyväksytetään toimitusjohtajalla tai yhtiön johdolla.  
Taltioitavat asiakirjat: 
- Tarjouskortti 
- Laskenta-asiakirjat 
- Tarjous 
- Hävitty tarjous tilastoidaan. 
1.7 Urakkaneuvottelu 
Osallistuvat henkilöt: 
- Tilaaja 
- Työpäällikkö 
- Vastaava mestari tai työmaainsinööri 
- Tarjouslaskija 
Aina kaksi UBR:n edustajaa osallistuu neuvotteluihin. 
Vaiheen kuvaus: 
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Tilaaja kutsuu urakoitsijan neuvotteluihin, usein tarkentaakseen urakoitsi-
jan laatua ja urakkatarjousta. Neuvoteltuaan kaikkien haluamiensa urakoit-
sijoiden kanssa tilaaja päättää, kenen kanssa haluaa tehdä urakkasopi-
muksen. Tilauspyyntöjen kanssa neuvotteluissa hiotaan urakkasopimusta 
kustannusarvion pohjalta. Riitatilanteissa konsultoidaan rakennusalaan eri-
koistunutta asiantuntijaa. 
Taltioitavat asiakirjat: 
- Muistio neuvotteluista. 
1.8 Urakkasopimus 
Osallistuvat henkilöt: 
- Tilaaja 
- Työpäällikkö 
- Vastaava mestari tai työmaainsinööri 
- Laskija 
Vaiheen kuvaus: 
Ennen sopimuksen tekoa selvitetään mahdolliset epäselvyyden molempien 
osapuolten kannalta. Sopimusasiakirjat tehdään yhteneviksi sopimukseen 
liitettävien asiakirjojen kanssa. Sopimusta tehtäessä noudatetaan yleisiä 
sopimusehtoja (YSE).   
Urakkasopimus kannattaa tehdä yleisiä sopimusmalleja hyväksikäyttäen, 
mikä turvaa osittain urakoitsijan etua. Varsinkin jos urakkaan liittyy sivu-
urakoita taikka erillistilauksia, kannattaa sopimusta tehtäessä tehdä myös 
urakkarajaliite. Rakennus urakan yleistensopimusehtojen YSE 1998:n mu-
kaan urakkasopimuslomakkeina käytetään seuraavia: 
- urakkasopimus RT 80260 
- sivu-urakan alistamissopimus RT 16-10220 
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- Urakkarajaliite (YSE 1998) / RT 16-10699 
RT 80260 – rakennusurakkasopimuslomake sisältää vakiotekstin, jota täy-
dennetään sopimuskohtaisilla tiedoilla. Sopimuslomakkeen täytyy sisältää 
ainakin seuraavat asiakohdat: 
1. Sopijaosapuolet 
2. Muut osapuolet 
3. Sopimusehdot ja käsitteistö 
4. Urakoitsijan suoritusvelvollisuus 
5. Sopimusasiakirjat 
6. Tilaajan myötävaikutusvelvollisuus 
7. Laadunvarmistus 
8. Urakka-aika 
9. Viivästyssakko 
10. Takuu-aika 
11. Vakuudet 
12. Vakuutukset 
13. Urakkahinta 
14. Urakkahinnan maksaminen 
15. Hintasidonnaisuudet 
16. Suunnitelmien muuttamisen vaikutus urakkahintaan 
17. Omistusoikeus 
18. Lisä- ja muutostöiden tilaaminen 
19. Valvonta 
20. Työnjohto 
21. Työsuojelu 
22. Yhteiset toimitukset 
23. Muut sopimusasiat ja erityismääräyksiä 
24. Riitaisuuksien ratkaiseminen. 
(5, s. 46–47.) 
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Urakkasopimuksen allekirjoittavat henkilöt, joilla on allekirjoitusoikeus tai 
valtakirja sen tekemiseen. Ennen allekirjoitusta on hyvä tarkistaa, että so-
pimuslomake vastaa neuvotteluissa sovittuja asioita. Jos poiketaan YSE:n 
mukaisista määrityksistä, niihin on kiinnitettävä erityistä huomiota. 
Työpäällikkö on vastuussa taloushallinnan ajan tasalla pitämisestä kohtei-
den tiedoista. 
Taltioitavat asiakirjat: 
- Urakkasopimus, projektikansioon 
- Muut kaupalliset asiakirjat 
2 TUOTANNON VALMISTELU VAIHE 
2.1 Projektisuunnitelma 
Osallistuvat henkilöt: 
- Työpäällikkö 
- Vastaava mestari tai työmaainsinööri 
- Tilaaja 
Vaiheen kuvaus: 
Neuvottelujen perusteella tehdään projektisuunnitelma. Urakkasopimuspa-
laverissa tai sen jälkeen pidettävässä kokouksessa käydään läpi lopullinen 
projektisuunnitelma. Tässä vaiheessa se jaetaan työpäällikölle, työmaaor-
ganisaatiolle sekä tilaajalle tai rakennuttajalle. Projektisuunnitelmaan mää-
ritetään myös seurannan toteutus, joka selitetään seuraavana. 
Taltioitavat asiakirjat: 
Projektisuunnitelma. 
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Seuranta 
Seuranta aloitetaan jo, kun haetaan ennakkotarjouksia aliurakoitsijoilta ja 
materiaalitoimittajilta. Ennakkotarjousten perusteella saatu hinta ilmoite-
taan reskontraan ja se päivitetään TOCOMAN-järjestelmään, jotta se on 
aina saatavilla, kun sitä tarvitaan. Näin saadaan näkyviin ns. sidotut kus-
tannukset. Tuotantovaiheessa työmaainsinööri pitää littera-kohtaista talo-
usseurantaa, joka kuukausittain esitetään yhtiön johdolle tai työpäällikölle.  
Vastaava mestari hyväksyy laskut ja päivittää litteroille kustannukset ja 
vastaava hyväksyy myös laskutuskelpoisuuden reskontraan. Työpäällikkö 
tekee kuukausiennusteen, jonka esittelee yhtiön johdolle. 
Työmaan perussuunnitelmat 
Osallistuvat henkilöt: 
- Työpäällikkö 
- Vastaava mestari 
- Työmaainsinööri 
Vaiheen kuvaus: 
Laaditaan työmaan perussuunnitelmat projektisuunnitelman perusteella. 
Suunnitelmat laaditaan ennen työmaan aloitusta, ja ne on hyvä aloittaa jo 
tarjouslaskennan aikana. Ne sisältävät ainakin seuraavat suunnitelmat: 
- Aikataulu 
- Hankintasuunnitelma 
- Turvallisuussuunnitelma 
- Aluesuunnitelma 
- Ympäristösuunnitelma 
- Laadunvarmistus 
- Laskutus 
- Kustannusseuranta 
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- Luovutus ja käyttöönotto 
- Seuranta- ja dokumentointiohjeet 
Taltioitavat asiakirjat: 
Tehdyt suunnitelmat dokumentoidaan projektikansioon. 
Hankintasuunnitelma 
Osallistuvat henkilöt: 
- Työpäällikkö 
- Laskija 
- Vastaava mestari 
Vaiheen kuvaus: 
Hankintasuunnitelma tehdään ennen projektin aloitusta, ja sitä päivitetään 
tarpeen mukaan. 
Hyvän hankintasuunnitelman tulee sisältää ainakin seuraavat tiedot: 
- Tehtävän nimi ja kuvaus 
- Vastuuhenkilö 
- Tilaajan nimi 
- Hankintaketju 
- Littera johon hankinta liittyy. 
2.2 Aliurakoitsijoiden kilpailutus, neuvottelut ja sopimukset 
Osallistuvat henkilöt: 
- Työpäällikkö 
- Vastaava mestari 
- Työmaainsinööri 
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Vaiheen kuvaus: 
Suuret aliurakointisopimukset tekee työpäällikkö ennen urakan aloittamista, 
osittain jo tarjouslaskentavaiheessa. Urakan ollessa käynnissä neuvottelut 
tekee vastaava mestari tai työmaainsinööri, suuret edelleen työpäällikkö. 
Aliurakoitsijoilta vaaditaan omaa työnjohtoa, muuten laskutetaan siitä. Ali-
urakoitsijat eivät saa ”ketjuttaa” eli ottaa itselleen aliurakoitsijoita työvaihet-
ta suorittamaan. 
Taltioitavat asiakirjat: 
- Neuvottelumuistiot 
- Mahdolliset sopimukset 
- Kilpailutusdokumentit 
2.3 Työmaan budjetin tarkistuspalaveri 
Osallistuvat henkilöt: 
- Työpäällikkö 
- Yhtiön johto tai toimitusjohtaja 
- Laskija 
- Vastaava mestari 
Vaiheen kuvaus: 
Palaverissa tarkistetaan budjetin paikkansapitävyys, urakkasopimukset 
käydään läpi sekä budjetoidaan tulleet muutostyöt ja lisätyöt. 
Taltioitavat asiakirjat: 
- Muistio palaverista, jossa todetaan muutetut kohdat ja asiakirjat. 
- Muutetut asiakirjat 
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3. TUOTANTOVAIHE 
3.1 Työmaan aloituskokous 
Osallistuvat henkilöt: 
- Työpäällikkö 
- Vastaava mestari tai muu työnjohto 
- Tilaaja tai tilaajan edustaja 
Vaiheen kuvaus: 
Aloituspalaverissa käydään läpi työsuojeluun liittyvät vaatimukset, työmaan 
käynnistystoimenpiteet sekä tarkastetaan työmaan aloittamiseen vaaditta-
vat edellytykset. 
Aloituskokouksessa on YSE:n mukaan luvanvaraisissa kohteissa on käytä-
vä läpi seuraavat asiat: 
- Luvassa määrätyt katselmukset 
- Erityispiirustukset ja selvitykset 
- Laadunvarmistustoimenpiteet 
- Tarkastusasiakirja menettely 
- Rakennustyön ja -materiaalien kelpoisuuden selvitys 
- Lupa-asiakirjat, ehdot ja määräykset. 
Vaikka hanke ei vaadi rakennuslupaa, on silti aloituskokous syytä pitää. 
Silloin sovitaan seuraavista asioista:  
- Säilytettävät rakenteet, kasvillisuus 
- Ympäristölle koituva haitta 
- Lähistöllä olevien rakennusten kunto ja niiden mahdollisesti tarvitse-
vat suojaustoimenpiteet. 
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Noudatetaan siis RT-kortiston kohdissa RAKMk-21300 tai RAKMk A1 mää-
ritettyjä ehtoja. Samalla tehdään työmaan vastaanottotarkastus, jolloin 
urakkarajat dokumentoidaan. 
Taltioitavat asiakirjat: 
- Kokouspöytäkirja, tallennetaan työmaakansioon sekä kohteen tietoi-
hin serverille. 
- Urakkarajadokumentit sekä mahdolliset kuvat. 
3.2 Työmaan perustaminen 
Osallistuvat henkilöt: 
- Vastaava mestari 
- Työmaainsinööri 
Vaiheen kuvaus: 
Kun työmaata perustetaan, on huolehdittava, että noudatetaan kunnan 
asettamia määräyksiä aidoittamisesta sekä muista rakennustyömaahan liit-
tyvistä asioista. Tähän viittaa myös Maanrakennusasetus pykälässä 83: 
”Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava katualueen tai muun 
yleisen alueen sekä kunnallisteknisten ja näitä vastaavien laitteiden varje-
lemisesta vahingolta ja vahinkojen korjaamisesta. Rakennusluvassa 
tai rakennustyön aikana voidaan määrätä haittojen välttämiseksi tarpeelli-
sista toimenpiteistä. Lisäksi rakennusluvassa tai rakennustyön aikana voi-
daan määrätä työmaan aitaamisesta, suojarakenteista henkilö- ja omai-
suusvahinkojen estämiseksi, toimenpiteistä liikenne- ja muiden häiriöiden 
välttämiseksi sekä rakennustyön järjestämisestä niin, ettei työmaasta ai-
heudu kohtuutonta haittaa naapureille ja ohikulkijoille.” 
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3.3 Tuotannon ohjaus 
Osallistuvat henkilöt: 
- Työnjohto  
- Vastaava mestari 
- Aliurakoitsijat 
- Omat työntekijät 
- Tilaaja 
Vaiheen kuvaus: 
Ennen työmaan, työvaiheen tai kohteen aloitusta on pidettävä aloituspala-
veri työntekijöiden sekä aliurakoitsijoiden kanssa. Tässä palaverissa käy-
dään läpi ns. yhteiset pelisäännöt kohteella sekä perehdytetään työntekijät. 
On huomioitava, että jokainen uusi aliurakoitsija tai työntekijä on perehdy-
tettävä! 
Työnjohto on myös vastuussa aliurakoitsijoiden kanssa pidettävistä aloi-
tuspalavereista. Tällöin sovitaan laatuun, turvallisuuteen sekä työjärjestyk-
seen liittyvät tavoitteet. Samalla todetaan aloitusedellytykset uudelle työ-
vaiheelle edellisten työvaiheiden jäljiltä. Tästä tehdään muistio, joka tallen-
netaan työmaakansioon sekä kohteen kansioon tietokoneelle. Samalla tar-
kistetaan, että aliurakoitsijoiden toimittamat viranomaislomakkeet sekä 
muut tarjousvaiheessa toimitettavat asiakirjat. Nämä pitää myös toimittaa 
työmaalle. 
Työnjohto ja tilaaja sopivat mahdollisista mallitöistä. Tällöin voidaan arvioi-
da suunnitelmien onnistumista, työryhmän resursseja toteuttaa vaihe oikein 
ja halutulla laatutasolla sekä teknistä toimivuutta. Mallikappale toimii vertai-
lukohteena työvaiheen aikana. 
Työnjohto suorittaa tarvittavat laadunvarmistustoimenpiteet työmaalla, val-
voo asennustoleransseja ja mittatarkkuusvaatimusten täyttymistä sekä päi-
vittää tietoja seurantaan kustannuksista, aikatauluista ja budjetista. Pää-
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urakoitsijaa sitoo myös YSE 98:n mukainen huolehtimisvelvollisuus. Ura-
koitsijan vastuut on lueteltu YSE 98:ssa.  
Kun työvaihe on aliurakoitsijan mielestä valmis, se vastaanotetaan suorit-
tamalla vastaanottokatselmus, jossa varmistetaan halutun laatutason to-
teutuminen, todettujen puutteiden sekä virheiden korjaukset sekä mahdol-
listen uusien puutteiden korjausvaatimukset. Kun työvaihe on vastaanotet-
tu, siitä voidaan suorittaa viimeiset maksuerät.  
Tämä ei silti tarkoita sitä, että aliurakoitsija olisi vapaa takuuvastuus-
taan! 
Tuotettavat asiakirjat: 
- Perehdytysasiakirja 
- Aloituspalaverimuistio 
- Mallityömuistio 
- Laadunvarmistustoimenpide asiakirjat 
- Työvaiheen vastaanottokatselmusmuistio. 
3.3.1 Asiakasviestintä 
Osallistuvat henkilöt: 
- Työmaainsinööri ensisijaisesti! 
- Työnjohto 
- Vastaava mestari 
- Tilaaja tai käyttäjän edustaja 
Vaiheen kuvaus: 
On tärkeää pitää asiakas ajan tasalla työmaan edistymisestä, niin positiivi-
sissa kuin negatiivisissa asioissa. Se tuo yrityksestä luotettavan kuvan, jo-
ka parantaa asiakastyytyväisyyttä. Asiakkaan kanssa sovitaan vaatimukset 
projektin alussa ja ne kirjataan projektisuunnitelmaan. 
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Taltioitavat asiakirjat: 
- Kaikkien tilaajalle tai käyttäjänedustajille lähetettyjen ilmoitusten kopiot.  
3.3.2 Lisätyöt, muutostyöt ja reklamointi 
Osallistuvat henkilöt: 
- Tilaaja 
- Työpäällikkö, vastaava mestari tai työmaainsinööri 
- Aliurakoitsija 
Vaiheen kuvaus: 
Taloudellisesti on tärkeää ajoittaa lisä- ja muutostöiden tarjoaminen oike-
aan kohtaan. Samalla jos sovituista menettelytavoista poiketaan, se tuo 
merkittävän taloudellisen riskin. Projektisuunnitelmassa on kirjattuna tilaa-
jan kanssa sovitut menettelyohjeet. Kokouksiin osallistuu myös aliurakoitsi-
jan edustaja. 
Reklamaatiotilanteissa käsitellään asiakkaan tai työnjohdon tyytymättö-
myyttä aliurakoitsijan tuottamaan tuotteeseen. Reklamaatio suoritetaan ai-
noastaan kirjallisesti. 
Kun reklamoitavaa löytyy, kirjallinen huomautus toimitetaan aliurakoitsijalle 
tai sen toiminnasta vastaavalle henkilölle. Se kirjataan ylös myös työmaa-
pöytäkirjaan.( YSE-luku 6 §43, §44 ja §46). 
AINA KAKSI UBR:N EDUSTAJAA PAIKALLA! 
Taltioitavat asiakirjat: 
- Tarjous 
- Reklamaatio 
LIITE 1 17(20) 
 
3.4 Itselle luovutus 
Osallistuvat henkilöt: 
- Vastaava mestari 
- Työpäällikkö 
- Työmaa insinööri 
- Aliurakoitsijat 
Vaiheen kuvaus: 
Kun kohde on valmis, suoritetaan itselle luovutus, jossa todetaan kohteen 
urakkasopimuksessa asetettuihin määräyksiin vastaavuus, korjattavat 
puutteet ja niiden korjaamiseen takaraja. Tavoitteena on tarkistaa asiak-
kaalle sovitun mukainen tuotantotaso tai –laatu. Jos puutteita havaitaan, ne 
ehditään korjata ennen asiakkaalle luovutusta.  
Tähän velvoittaa YSE98 11§ 1. mom.: ”Urakoitsija tarkastaa itse suoritus-
velvollisuuteensa kuuluvan työn laadun sekä korjaa mahdolliset puutteet ja 
virheet ennen tilaajalle tapahtuvaa luovutusta.”  
Taltioitavat asiakirjat: 
- Itselle luovutusasiakirja.  
- Puutelista. 
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4. LUOVUTUSVAIHE 
4.1 Luovutus 
Osallistuvat henkilöt: 
- Työpäällikkö 
- Vastaava mestari 
- Työmaa insinööri 
- Tilaaja 
Vaiheen kuvaus: 
Asiakkaalle luovutetaan urakkaneuvotteluissa sovittu tuote, sovitulla aika-
taululla sekä sovitulla menettelyllä. Luovutusprosessi on kirjattu urakkaso-
pimukseen sekä aihetta käsitteleviin asiakirjoihin. 
Huomattuaan jonkin epäkohdan tilaaja kirjaa sen muistiin ja laatii katsel-
muksen jälkeen puutelistan. Kohde voidaan luovuttaa puutelistalla. Aina 
sovitaan takaraja puutteiden korjaamiseen. 
Tuotettavat asiakirjat: 
- Luovutusasiakirja 
- Puutelista 
4.2 Taloudellinen loppuselvitys 4.3 Vakuuksien palautus 
Osallistuvat henkilöt: 
- Työpäällikkö 
- Aliurakoitsija 
- Tilaaja 
Vaiheen kuvaus: 
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Taloudellinen loppuselvitys tehdään niin aliurakoitsijoiden kuin tilaajan 
kanssa, mutta aliurakoitsijoiden kanssa se on pidettävä ennen tilaajaa. Ta-
loudellisessa loppuselvityksessä pääurakoitsija ja aliurakoitsija selvittävät 
taloudellisen tilanteen välillään. Jos toisella osapuolella on vaateita, niiden 
perustat selvitetään ja tilanteet ratkaistaan asianmukaisella tavalla. Talou-
dellisessa loppuselvityksessä verrataan suunniteltujen kustannuksien to-
teutumista aikaisemmin taltioituihin toteutuneisiin kustannuksiin. Yleisten 
sopimusehtojen § 73 asettaa aikarajat ja ohjeistaa mahdollisissa vaatimuk-
sissa.  
Tilaajan kanssa selvitetään mahdolliset puuttuvat työt ja niiden vaikutukset 
taloudelliseen tilanteeseen, muut vaateet sekä rakennuksen käyttöön liitty-
vien maksujen hoito. Samalla sovitaan vakuuksien palauttamisesta. Ta-
kuuaika alkaa, kun kohde on hyväksytysti luovutettu. Takuuaikana on nou-
datettava YSE 98:n mukaisia ehtoja §29 ja §30. 
Tuotettavat asiakirjat: 
Sekä tilaajan että aliurakoitsijoiden kanssa käytetään kortteja RT 16-10757 
ja RT 80285 pohjana taloudelliselle selvitykselle. 
4.4 Projektin dokumentointi ja arkistointi 
Osallistuvat henkilöt: 
- Vastuuhenkilö, joka on projektisuunnitelmassa määrätty 
Vaiheen kuvaus: 
Kaikki projektin aikana syntyneet dokumentit arkistoidaan projektikansioon 
sekä sähköiseen muotoon. 
Taltioitavat asiakirjat: 
- Projektikansio 
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- Kaupalliset asiakirjat 
4.4.1 Asiakaspalaute 
Osallistuvat henkilöt: 
- Tilaaja 
- UBR Oy:n työntekijä 
Vaiheen kuvaus: 
Asiakaspalaute kerätään aina jokaisen projektin loppuvaiheessa. 
Taltioitavat asiakirjat: 
Asiakaspalautedokumentit. 
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(4.1)
Taloudellinen 
loppuselvitys
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LIITE 4 PROJEKTIN VASTUUNJAKOKAAVIO
PROJEKTIN VASTUUNJAKOKAAVIO
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Työmaan nimi
TEHTÄVÄ/ TYÖVAIHE VASTUUHENKILÖ HUOMIOITAVAA
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1. Projektin aloitus
Projektisuunnitelma
Työmaa palaveri
Laskennassa/ suunnittelussa selvinneiden riskien ilmoittaminen
Työsuojelupiirin ennakkoilmoitus
Työsuojelupäällikön nimeäminen
Urakkasopimusten sisällön jakelu
Vakuutukset
Vakuudet 
2. Luvat ja ilmoitukset
Rakennuslupa yms. Viranomaisluvat
Aloitusilmoitus
Aloituskokous
Kohdekatselmukset
3. Tilaajaa koskevat ja tiedoitus
Asukasinfo/ muille tiedoittaminen
Tilaajalle raportointi
Lisä- ja muutostyön vastuuhenkilö
Reklamaatiot
Asiakastiedoittaminen
Työmaatiedoitus
 Asiakaspalautteen kerääminen
4. Riskit ja niiden torjunta
Riskianalyysi
Tehtäväkohtaiset riskianalyysit
Aikasempien virheiden läpikäynti
5. Suunnitelmien tarkastaminen
Suunnitelmakokouksen vastuuhenkilö
Suunnitelmien läpikäynti ja jakelu
Suunnitelmissa havaittujen puutteiden ja viiveiden reklamointi
6. Aikataulusuunnittelu
Yleisaikataulu
Yleisaikataulun hyväksyttäminen
Rakentamisvaiheaikataulujen laadinta
Aikatauluseuranta
Hankintojen aikataulutus
7. Hankintojen suunnittelu ja toteutus
Hankintasuunnitelma
Hankitojen tuoteutus
Aliurakoitsija seulonta
Tilaukset
Reklamaatiot aliurakoitsijoille
8. Kustannustenohjaus ja -valvonta
Tavoitearvio
Kustannusennuste
Laskujen hyväksyntä
Laskujen tarkistus ja litterointi
Aliurakoitsijoiden kustannusvalvonta
Aliurakoitsijoiden taloudellinen loppuselvitys
Urakkaerien laskutus
Seurantapalaverien dokumentointi
Työmaantaloudellinen loppuselvitys
9. Laadunvarmistus, -ohjaus, -valvonta
Laadunvarmistus suunnitelmat
Aliurakoitsijan laadunvarmistus
Tehtaväsuunnitelmat
Työvaiheen aloituspalaveri
Tilaajalle esitettävät mallityöt
Työvaiheen vastaanotto
Tarkastusmittausten yms. Laadunvarmistusmenetelmien dokumentointi
10. Turvallisuus
Työmaan turvallisuusohje
Työntekijöiden / aliurakoitsijoiden perehdytys
Henkilörekisterin ylläpito
Ensiapuvälineiden tarkistus ja ylläpito
Tulityövalvonta
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Työmaan aluesuunnitelma
11. Ympäristö
Ympäristösuunnitelma
Ilmoitukset ympäristökeskukselle
Jätehuoltosuunnitelma
12. Luovutus
Viimeistelyt
Puute/ virheluettelot
Luovutusaineisto
Arkistointi
13. Työmaan kokoukset
Vastuuhenkilöt
Aineistot
Aliurakoitisija palaverit
